

臺灣省立美術館 籌備處 籌備工作報告

本館籌備處自成立以來，承蒙各界人士之關心與支持，各項籌備工作正積極進行中。茲將本館籌備工作之進展情形，分述如下：

一、館址之選定：本館籌備處經多次踏勘，並參考專家意見，初步選定位於臺南市○○○路○○○號之土地，作為本館之館址。該地交通便利，環境優美，且具備興建大型美術館之條件。目前正與有關機關商討土地取得事宜。

二、館舍之設計：本館籌備處已委託專業建築師，開始進行館舍之初步設計。設計方向以現代化、開放性、及與環境和諧為原則。初步設計包括總平面圖、立面圖、剖面圖等。目前正就設計方案進行內部討論，並邀請相關專家進行諮詢。預計將於近期內完成初步設計方案，並進入細則設計階段。

三、經費之籌措：本館籌備處正積極向政府、社會各界籌措經費。目前已向省府、市政府提出籌備經費申請，並獲得初步肯定。同時，亦正積極進行社會募資活動，包括舉辦籌備展覽、接受社會捐贈等。預計在近期內可籌措到一定數額之經費，以支持各項籌備工作之進行。

四、館務之規劃：本館籌備處正積極進行館務之規劃工作，包括館務組織架構之設計、館務管理制度之制定、館務運作流程之規劃等。目前正參考國內外知名美術館之運作模式，結合本館之實際情況，進行相關規劃工作。預計將於近期內完成館務規劃草案，並提交有關機關審核。

五、展覽之籌備：本館籌備處正積極籌備開幕展覽。目前已初步選定開幕展覽之主題為「臺灣美術發展史」，並邀請多位知名藝術家參與展出。同時，亦正積極籌措開幕展覽之經費，並進行展覽場地之勘測與設計。預計將於近期內完成開幕展覽之初步籌備工作，並進入具體執行階段。

六、其他工作：本館籌備處除上述各項工作外，亦正積極進行其他相關工作，包括館務宣傳、館務諮詢、館務培訓等。目前正積極利用各種媒體，宣傳本館之籌備工作，並邀請各界人士提供意見與建議。同時，亦正積極邀請相關專家，進行館務培訓，提高館務人員之專業素養。

總之，本館籌備處將繼續秉承「服務大眾、弘揚文化」之宗旨，積極推進各項籌備工作，爭取儘快建成並開放，為臺南市之文化建設做出貢獻。

臺灣省立美術館 籌備處 謹啟

