

臺灣省立美術館 籌備處 籌備工作報告， 1980年

本館籌備處自成立以來，承蒙各界人士之關心與支持，各項籌備工作均能如期進行。茲將本館籌備工作之進展情形，分述如下：

一、館址之選定：本館館址之選定，經本館籌備處多次踏勘，並與有關機關商榷，現已初步選定於臺南市○○○路○○○號。

二、館舍之興建：本館館舍之興建，現已動工興建。預計於民國八十年內完工。

三、館藏之籌集：本館館藏之籌集，現已開始進行。預計於民國八十年內，可初步完成。