

臺灣省立美術館 籌備處 籌備工作報告

本館籌備處自成立以來，承蒙各界人士之關心與支持，各項籌備工作正積極進行中。茲將本館籌備工作之進展情形，分述如下：

一、館址之選定：(一) 館址之選定，應考慮交通便利、環境優美、建築適宜等因素。經本館籌備處多次踏勘，並與有關機關商榷，初步選定於臺北市○○路○○號作為本館館址。

二、館舍之興建：(一) 館舍之興建，應考慮建築風格、空間規劃、設備配置等因素。本館籌備處已委託專業建築師進行設計，並向有關機關申請建築執照。目前設計方案已初步完成，並正進行圖則繪圖及招標事宜。

三、館藏之籌集：(一) 館藏之籌集，應考慮藝術價值、時代性、地域特色等因素。本館籌備處已開始向社會各界募集捐贈，並積極與國內外美術館、藝術團體聯繫，爭取借展機會。

四、館務之籌備：(一) 館務之籌備，應考慮館員之聘請、行政架構之建立、經費之籌措等因素。本館籌備處已開始進行館員之聘請工作，並正積極籌措館務經費。

五、其他事項：(一) 本館籌備處除上述各項工作外，並積極參與各項藝術活動，推廣美術教育，提高社會大眾對美術之認識與興趣。